
1 
 

Byggesag: Byggefelt 1.10 
 
V8C sag:  Byggefelt 1.10 
 
Referat af Sikkerhedsmøde nr. 11. 
 
Tid:  20.07.2021 
 
Sted:  Byggepladsen:  
 

Deltagere: 

Kennet V Kruse. Ref. KVK V8 Construction A/S V8C 

Brian Scheelhardt (Ref) BS V8 Construction A/S V8C 

Sebastian Mikkelsen SM Contiga CT 

Andrei Dascalescu AD NorDC NDC 

Jens Pedersen JP Contiga CT 

Henrik Møller HM GL VVS GL 

Mark Groset MG NorDC NDC 

Mikkel Stübert MS HH Harboe HHH 

Daniel Sørensen DSO Fugmann FUG 

Afbud: markeret med kursiv 

  

 

 

Afbud: markeret med kursiv 

 

  
     

Næste møde afholdes:  

Tirsdag d, 03.08.2021 kl.8.00 

 

Sikkerhedsorganisation 

Følgende sikkerhedsgrupper er at finde på pladsen: 

Sikkerhedskoordinator, V8 Construction A/S: Kennet Kruse. 

Arbejdsledere: Andrei Dascalescu – NorDC 

Arbejdsledere: Jens Pedersen – Contiga 

Arbejdsleder: Henrik Møller 

 

 

Det forudsættes, at de arbejdsansvarlige for hver enkel fagentreprise har gennemført 

arbejdsmiljøuddannelse. 

I tilfælde af manglende uddannelse fremsendes dokumentation for at ved vedkommende er 

tilmeldt et sådan kursus. 

 

GL skal til næste møde oplyse om hvem der er firmaets sikkerheds rep. Og fremsende kursus 

bevis på dette. HM kursus bevis modtaget 
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1.Bemærkninger til sidste referat 

Ingen Bemærkninger 

 
2.Bemanding pt. på pladsen. 

 Entreprenør Bemanding Næste uges bemanding Skur 

  
Bemanding på pladsen i alt:  26 24  

  

3.Materiel 

Mandskabsskure 8 stk.  

Mødeskur & byggeledelse 4 stk. 

Materielcontainere 5 stk. 

Affaldscontainer  3 stk. 

Affaldsbeholdere 500L 4 stk. 

   

4.Maskiner 

Tårnkran 1 stk. 

Minilæsser 0 stk. 

Jordkompakter 2 stk. 

Mobilkran 1 stk. 

Manitou  1 stk. 

Dumper 2 stk. 

Gummiged 0 stk. 

Miniged 1 stk. Deles mellem byggefelt 1.10 – 1.13 

Gravemaskine 2 stk 

Betonpumpe 0 stk 

 

    

5. Byggepladsen rundt inden sikkerhedsmøde. 

1. Byggepladsplan d,09.01.2021 rev. 06.07.2021 er gældende 

2. Byggeplads forhold gennemgået 

3. Forskalning for kantstøbning skal udføres så høje at der virker som fodbrædt, 

efter afmontering af forskalning monteres fodbrædt. 

4. Opsatte stiger skal fastgøres eller fjernes 

5. Al hegn skal retableres ved arbejdstids ophør- ødelagt hegn udskiftes omgående 

6. Ved bakkende lastbiler skal bruges vinke mand. 

7. Der er udført nye adgangsvej til bygning – fremgår af byggepladsplan 

8. JFP sikrer opstilling af skilte i det områder ved boliger hvor der ikke må arbejder 

pga. element montage 

9. JFP sikrer at der ved samtlige løft afgives signal fra kranfører 

 

 

6 .Vejrlig foranstaltninger. 

Ingen 

 

7. Kommende sikkerhedsaktiviteter. 

Tilfyldning og kloak arbejder pågår 
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Element montage pågår 

Arbejder ifm. p kælder pågår 

 

8.Meddelelser fra formanden/entrepriselederen/sikkerhedsfunktion 

 

9. Meddelelser fra sikkerhedsrepræsentanter 

Ingen    

 

10. Meddelelser fra bygherren 

Ingen   

 

11. Meddelelser fra arbejdstilsynet 

Ingen   

 

12. Ulykker og/eller tilløb hertil 

Ingen 

 

VIGTIGT 

Ved ulykker, er det vigtigt at informere den sikkerhedsansvarlige fra  

V8 Construction A/S på telefon 2555 1201. Senest dagen efter hændelsen er sket. 

  

       

14. Eventuelt 

Sikkerhedsmøder bliver afholdt hver anden mandag efter byggemødet 

 

Der vil blive pålagt en dagbod til alle entreprenører der ikke møder op til sikkerhedsmøderne  

med en uddannet sikkerhedsrepræsentant. 

 

 

 

14. Referat uploades på byggeprojekt.  

 

 


